

令和7年度 えりも町建設水道課 工事発注予定

番号	種別(工種)	工事名	工事場所	工事内容	発注予定時期	工期	備考
1		目黒地区緊急避難施設造成及び避難路整備工事	えりも町字 目黒	建設地造成1式 避難路整備1式	4月	9か月	指名競争入札
2		庶野保育所通り線局部改良工事	えりも町字 庶野	U型側溝布設替え L=100m		3か月	〃
3		えりも岬学校通り線局部改良工事	えりも町字 えりも岬	路盤工 L=40m+14m U型側溝布設替え L=31m		3か月	〃
4		庶野テレビ中継局地上デジタル送信機更新工事	えりも町字 庶野	局舎補修、放送装置更新、蓄電池更新 非常用電源入力系統設備整備1式		21か月	〃
5		キャンプ場管理棟改修工事	えりも町字 庶野	管理棟内改修1式 トイレ、シャワー室、飲食提供スペース等 解体工事		4か月	〃
6		新浜団地(No.5～No.8)解体工事	えりも町字 新浜	解体工事1式 簡平1棟4戸		3か月	〃
7		近浦多目的集会施設屋外遊具増設工事	えりも町字 近浦	大型ブランコ 1基		3か月	〃
8		検満量水器更新その1工事	えりも町字 全域	メーター交換 1式		2か月	〃
9		検満量水器更新その2工事	えりも町字 全域	メーター交換 1式		2か月	〃
10		検満量水器更新その3工事	えりも町字 全域	メーター交換 1式		2か月	〃
11		東洋地区配水流量計設備更新工事	えりも町字 えりも岬	配水流量計φ75 更新工事 1式		2か月	〃
12		上幌橋補修工事	えりも町字 本町	断面補修工 1式	5月	6か月	〃
13		ふれあいの丘団地25号棟屋根改修工事	えりも町字 本町	屋根葺替工事1式 簡平1棟2戸		3か月	〃
14		教員住宅(No.30, 33号)解体工事	えりも町字 新浜	解体工事1式 2棟2戸		3か月	〃
15		近浦笛舞地区配水管整備工事	えりも町字 近浦、笛舞	既設管路整備1式		3か月	〃
16		全国瞬時警報システム用衛星アンテナ設置工事	えりも町字 本町	Jアラート専用 アンテナ設置	6月	3か月	随意契約
17		新浜地区配水管更新工事	えりも町字 新浜	PPφ50 L=200m		2か月	指名競争入札
18		コロップ1号線局部改良工事	えりも町字 新浜	U型側溝布設替え L=73m	7月	3か月	〃
19		シラヌマナイ沢線外2路線舗装工事	えりも町字 新浜	舗装補修工1式		3か月	〃
20		普通河川幌泉川浚渫工事	えりも町字 本町	浚渫作業 V=2,000m <sup>3</sup>		6か月	〃
21		えりも海岸擁壁階段(手摺及び鉄梯子)補修工事	えりも町字 大和	鉄梯子補修工1式 大和地区		4か月	〃
22		低区配水池場内連絡管更新工事	えりも町字 新浜	H P P E φ150 L=30m 流出仕切弁φ150更新 4箇所	8月	2か月	〃
23		新浜団地2号棟新築工事	えりも町字 新浜	木造1棟3戸 簡平 駐車場含む		7か月	〃
24		新浜教員住宅(No.178, 179号)新築工事	えりも町字 新浜	木造1棟2戸 簡平		7か月	〃
25		西部送水管更新工事	えりも町字 新浜	H P P E φ200 L=60m	9月	2か月	〃
26		柏台独身寮屋根外壁塗装工事	えりも町字 新浜	屋根・外壁塗装工事1式		3か月	〃
27		えりも町斎場1号炉再燃焼炉改修工事	えりも町字 新浜	1号炉再燃焼炉 耐火物積替		5か月	〃
28		目黒地区緊急避難施設及び消防団施設建設建築主体工事	えりも町字 目黒	木造2階建て 建築工事1式	2月	9か月	〃
29		目黒地区緊急避難施設及び消防団施設建設電気設備工事	えりも町字 目黒	木造2階建て 電気設備工事1式		9か月	〃
30		目黒地区緊急避難施設及び消防団施設建設機械設備工事	えりも町字 目黒	木造2階建て 機械設備工事1式		9か月	〃