

令和6年度 えりも町建設水道課 工事発注予定

番号	種別(工種)	工事名	工事場所	工事内容	発注予定時期	工期	備考
1		庶野保育所通り線局部改良工事	えりも町字 庶野	U型側溝布設替え L=100m	4月	3か月	指名競争入札
2		えりも岬学校通り線局部改良工事	えりも町字 えりも岬	路盤工L=40m+14m U型側溝敷設替えL=31m		3か月	〃
3		灯台公園公衆トイレ新築工事	えりも町字 本町	木造平屋建て 新築		4か月	〃
4		新浜団地(No.1~4号)解体工事	えりも町字 新浜	簡平1棟4戸 除却		3か月	〃
5		役場庁舎昇降機設備更新工事	えりも町字 本町	E/V更新工事 1式		8か月	随意契約
6		町営野球場得点板改修工事	えりも町字 新浜	既存撤去1式 木造更新工事1式		3か月	指名競争入札
7		目黒生活館集会室改修工事	えりも町字 目黒	天井、壁、床 改修工事 1式		3か月	〃
8		防災行政無線屋外子局(No.46)新設工事	えりも町字 えりも岬	新規マスト新設 1式		10か月	〃
9		検測量水器更新その1工事	えりも町字 全域	メーター交換 1式		2か月	〃
10		検測量水器更新その2工事	えりも町字 全域	メーター交換 1式		2か月	〃
11		検測量水器更新その3工事	えりも町字 全域	メーター交換 1式		2か月	〃
12		高校通り線法面改良工事	えりも町字 新浜	植生マットA=2,010㎡	5月	4か月	〃
13		高校通り線道路灯設置工事	えりも町字 新浜	1灯用 4基		6か月	〃
14		笛舞団地転落防止柵設置工事	えりも町字 笛舞	転落防止柵設置 L=60m		3か月	〃
15		東洋第2生活館屋根葺替工事	えりも町字 東洋	屋根葺替 1式		2か月	〃
16		東洋地区配水流量計更新工事	えりも町字 東洋	流量計φ75更新 1式		5か月	〃
17		庶野臨港道路配水管更新工事	えりも町字 庶野	PPφ50 L=65m		5か月	〃
18		高校通り線舗装工事	えりも町字 新浜	舗装工 A=3,050㎡	6月	4か月	〃
19		コロップ1号線局部改良工事	えりも町字 歌別	U型側溝敷設替えL=73m	7月	4か月	〃
20		笛舞山の手線局部改良工事	えりも町字 笛舞	U型側溝敷設替えL=60m		4か月	〃
21		旭ヶ丘7号線道路改良工事	えりも町字 本町	路盤工L=92m 舗装工 A=490㎡		4か月	〃
22		えりも町斎場1号炉主燃焼炉改修工事	えりも町字 新浜	耐火物積替		4か月	〃
23		診療所スプリンクラー設備新設工事	えりも町字 本町	スプリンクラー設備 新設工事 1式		6か月	〃
24		高齢者福祉寮ゆうゆう外部塗装工事	えりも町字 本町	屋根・外壁塗装 1式		3か月	〃
25		笛舞小・えりも岬小屋外遊具増設工事	えりも町字 笛舞・えりも岬	屋外遊具増設 1式		5か月	〃
26		中央保育所屋外遊具更新工事	えりも町字 歌別	屋外遊具更新 1式		5か月	〃
27		旭ヶ丘7号線配水管更新工事	えりも町字 本町	HPPEφ200 L=100m		3か月	〃
28		新浜団地1号棟新築工事	えりも町字 新浜	木造平屋建て 1棟3戸	8月	8か月	〃
29		低区配水池場内連絡管更新工事	えりも町字 新浜	HPPEφ150 L=20m 流出仕切弁φ150更新		4か月	〃
30		普通河川目黒小川改修工事	えりも町字 目黒	河川改修 1式	9月	4か月	〃
31		庶野保育所屋根葺替工事	えりも町字 庶野	屋根葺替 1式		4か月	〃
32		大和独身寮屋根・外壁塗装工事	えりも町字 大和	屋根・外壁塗装 1式		3か月	〃
33		教員住宅(No.25号)解体工事	えりも町字 新浜	木造モルタル1棟1戸 除却		3か月	〃
34		西部送水管更新工事	えりも町字 歌別	HPPEφ200 L=60m		3か月	〃