

平成30年度 えりも町建設水道課 工事発注予定

番号	種別(工種)	工事名	工事場所	工事概要	発注予定	工期	備考
1	施設改修	近浦墓地通り線舗装工事	えりも町字 近浦	舗装 L=275m t=0.05	4月	2か月	指名競争入札
2	施設更新	油駒折別線局部改良工事	〃 東洋	転落防止柵 L=42m、L=60m	〃	3か月	〃
3	施設改修	ふれあいの丘団地外壁塗装・ 屋上防水改修工事	〃 本町	外壁塗装 2棟8戸 屋上防水 1棟4戸	〃	〃	〃
4	施設更新	検満量水器その1, 2, 3工事	えりも町全域	238件	〃	2か月	〃
5	〃	えりも岬地区配水流量計更新工事	えりも町字 えりも岬	流量計φ100更新 一式 HPPEφ150 L=20m	〃	〃	〃
6	施設改修	夕陽ヶ丘団地屋上改修工事	〃 大和	屋上屋根葺き 1棟8戸	5月	3か月	〃
7	解体	えりも岬A団地7～10号室解体工事	〃 えりも岬	2棟4戸 除却	〃	2か月	〃
8	〃	庶野A団地5～8号室解体工事	〃 庶野	1棟4戸 除却	〃	〃	〃
9	施設更新	近浦地区配水管更新工事	〃 大和	HPPEφ75 L=70m PPφ50 L=120m	〃	〃	〃
10	施設改修	東部浄水場ろ過池改修工事	えりも町全域	新ろ過砂補充工 32m ³ 既設ろ過砂利洗浄工 48m ³	〃	3か月	〃
11	〃	庶野小学校児童用トイレ改修工事	えりも町字 庶野	旧校舎トイレ 改修	6月	2か月	〃
12	〃	東洋トンネル補修工事	〃 東洋	断面修復工 A=81.8m ²	7月	5か月	〃
13	施設更新	右の沢橋架換工事	〃 えりも岬	BOX架換	8月	〃	〃
14	新築	えりも岬A団地新築工事	〃 〃	木造平屋 1棟1戸	〃	4か月	〃
15	〃	庶野A団地新築工事	〃 庶野	木造平屋 1棟1戸	〃	〃	〃
16	解体	旧肉牛牧場施設解体工事	〃 歌別	事務所・車庫 解体	10月	2か月	〃
17	施設更新	苫別地区配水管更新工事	〃 えりも岬	PPφ50 L=400m	〃	〃	〃