

令和2年度 えりも町建設水道課 工事発注予定(9月補正分)

番号	種別(工種)	工事名	工事場所	工事概要	発注予定	工期	備考
1	施設更新	宇遠別2号線外1路線落石防護柵 及びゲート補修工事	えりも町字 庶野	落石柵補修 L=66m 落石柵新設 L=36m	9月	3か月	指名競争入札
2	〃	えりも岬海岸線局部改良工事	〃 えりも岬	U型側溝敷設替え L=41m		3か月	〃
3	〃	サッコツ野津内線局部改良工事	〃 大和	U型側溝敷設替え L=60m		3か月	〃
4	〃	庶野学校通り線外1路線 局部改良工事	〃 庶野	U型側溝敷設替え L=62m		3か月	〃
5	〃	幌泉灯台通り線外1路線 局部改良工事	〃 本町	U型側溝敷設替え L=15m	10月	2か月	〃
6	〃	円島浜通り線局部改良工事	〃 東洋	U型側溝敷設替え L=17m		2か月	〃
7	〃	えりも町立中央保育所避難階段 改修工事	〃 歌別	階段部改修 L=5.0 スロープ新設 L=5.0		2か月	〃
8	〃	えりもテレビ中継局連絡線 局部改良工事	〃 歌別	U型側溝敷設替え L=25m		2か月	〃
9	〃	追分6号線外町内一円舗装補修	えりも町内一円	舗装 A=715㎡		2か月	〃
10	施設改修	えりも岬小学校屋上防水シート 改修工事	えりも町字 えりも岬	平面部 A=464㎡ 立上り部 A=81㎡		3か月	〃
11	〃	高齢者センター改修工事	〃 庶野	改修工事一式		5か月	〃
12	〃	えりも小学校屋体外壁一部改修工事	〃 新浜	外壁塗装 一式 コーキング打替え		3か月	〃
13	〃	えりも高校自家発電設備増設工事 (繰越明許費)	〃 新浜	自家発電設備 増設工事 一式	11月	10か月	〃
14	〃	えりも高校自家発電機室増築工事 (繰越明許費)	〃 新浜	木造 A=20㎡程度	未定	3か月	〃